



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Организации строительства

УТВЕРЖДАЮ

Начальник учебно-методического управления

С.В. Михайлов

«29» июня 2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Деятельность технического заказчика и подрядных организаций

направление подготовки/специальность 08.04.01 Строительство

направленность (профиль)/специализация образовательной программы Промышленное и гражданское
строительство: технологии и организация строительства

Форма обучения очная

Санкт-Петербург, 2021

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Данная дисциплина направлена на получение знаний по деятельности технического заказчика, как организации, которая на протяжении всего процесса строительства отвечает, по сути, за все этапы, а именно, соответствие проекта различным требованиям, за качество работ, за сроки, за юридическую сторону строительства — разрешения, нормативная документация и прочее. Одной из главных функций технического заказчика является регулярное проведение контроля за строительными работами на всех этапах.

Получение теоретических знаний по курсу. Студенты получают навыки по расчету комплексных потоков, объединяющих объектные потоки. Магистранты используют методику расчета комплексных потоков при условии ограниченных исходных данных.

Задачи дисциплины - организация реализации инвестиционно-строительного проекта с учетом требований законодательства и нормативных актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную и градостроительную деятельность, условия пользования землей и другими природными ресурсами;

- сбор и подготовка исходных данных;
- предпроектная подготовка строительства;
- управление рисками и их оценка;
- анализ участников инвестиционно-строительного проекта, оценка их финансовой устойчивости и соответствия предъявляемым требованиям;
- планирование, организация и контроль строительства;
- обеспечение эффективности проектных решений, применения прогрессивных технологий и методов организации производства, качества строительной продукции, а также соблюдения требований к архитектурным решениям и градостроительной деятельности;
- контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия стоимости строительства, технического перевооружения утвержденной проектной документации
- разработка стратегии финансирования, оценка и обеспечение эффективности расходования средств;
- предотвращение и ликвидация отрицательных экологических, социальных и экономических последствий реализации проекта;
- обеспечение ввода в эксплуатацию объектов в установленные сроки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП
--------------------------------	--	--

<p>ПКС-2 строительной организацией</p> <p>Управление</p>	<p>ПКС-2.2 производственной деятельности строительной организации</p> <p>Организация</p>	<p>знает Состав подготовительных и основных работ. Принципы создания инфраструктуры и снабжения стройки материально-техническими и трудовыми ресурсами. Преимущества поточной организации строительства;</p> <p>умеет Рассчитывать равномерные строительные потоки. Составлять схемы механизации работ по подземной и надземной части жилого здания и промышленного цеха. Составлять проект производства основных строительных работ. Составлять технологические карты по основным видам работ.</p> <p>владеет навыками Основами календарного планирования стройки</p>
<p>ПКС-2 строительной организацией</p> <p>Управление</p>	<p>ПКС-2.5 корпоративной строительной организации</p> <p>Формирование культуры</p>	<p>знает Систему материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды</p> <p>умеет Формировать корпоративную культуру с помощью методов и приемов PR</p> <p>владеет навыками Позиционировать корпоративную культуру в качестве гаранта стабильного развития и процветания организации, в качестве механизма, который позволит наладить взаимоотношения в коллективе. Налаживание обратной связи с сотрудниками организации</p>

<p>ПКС-2 строительной организацией</p>	<p>Управление</p>	<p>ПКС-2.6 работниками организации</p>	<p>Руководство строительной</p>	<p>знает Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли. Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия</p> <p>умеет Руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия. Организация взаимодействия всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц. Обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обязательств, включая обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами.</p> <p>владеет навыками Организацией производственно-хозяйственную деятельности на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.</p>
--	-------------------	--	-------------------------------------	---

<p>ПКС-2 строительной организацией</p> <p>Управление</p>	<p>ПКС-2.7 защита строительной организации</p> <p>Представление и интересов</p>	<p>знает Представление и защита интересов строительной организации в переговорах с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и другими контрагентами. Представление интересов строительной организации в отношениях с физическими, юридическими лицами, органами государственной власти и иными организациями</p> <p>умеет Осуществлять бизнес-переговоры с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и другими контрагентами. Представлять финансово-хозяйственную, исполнительно-техническую и иную документацию в судебных органах, органах государственной власти, осуществляющих регулирование, контроль и надзор за деятельностью строительной организации</p> <p>владеет навыками Требованиями к составу и оформлению документации, представляемой собственникам имущества строительной организации. Требованиями к составу и оформлению документации, представляемой органам государственной власти, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за деятельностью строительной организации, иным заинтересованным лицам</p>
--	---	--

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.1 Подготовка строительного производства на участке строительства</p>	<p>знает Мероприятия по созданию необходимых условий для эффективной производственной деятельности.</p> <p>умеет Увязывать комплекс подготовительных мероприятий организационного, планово-экономического, технического, технологического и социального характера, выполняемых до начала возведения объекта и обеспечивающих своевременное развертывание строительства и ввод объектов в эксплуатацию в заданные сроки с требуемым качеством работ.</p> <p>владеет навыками Вопросами по подготовке строительных площадок и строительных организаций к производству работ; разработку мероприятий и документов, обеспечивающих рациональное развитие и использование мощностей организаций, планомерное выполнение строительно-монтажных работ на объектах с целью их своевременного ввода в эксплуатацию, организацию комплектации строек всеми необходимыми ресурсами в соответствии с технологической последовательностью и сроками работ</p>
--	---	---

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.2 Материально- техническое обеспечение строительного производства на участке строительства</p>	<p>знает Порядок планирования, распределения и доведения средств производства до непосредственных потребителей, а также взаимосвязи, складывающиеся при этом между предприятиями-изготовителями, снабженческо-сбытовыми и строительными организациями</p> <p>умеет Нормировать расход материальных ресурсов регламентируют величину производственных затрат материалов, сырья, полуфабрикатов, топлива</p> <p>владеет навыками Снабжением необходимым сырьем, полуфабрикатами и деталями; хранением и комплектованием готовых полуфабрикатов по заявкам строительного-монтажных организаций; обеспечением инструментами, приспособлениями и технологической оснасткой; ремонтом технологического, энергетического, транспортного и другого оборудования, к том числе уходом и надзором за ним; постоянным поддержанием оборудования в рабочем состоянии; обеспечением стройплощадки электрической, тепловой энергией, сжатым воздухом и водой; перемещением грузов внутри площадки и вне ее, проведением всех погрузочно-разгрузочных работ.</p>
--	---	---

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.3 Оперативное управление строительным производством на участке строительства</p>	<p>знает Разработку перспективных, годовых, квартальных планов производственно-хозяйственной деятельности, планов исполнения подрядных контрактов. В составе указанных планов разрабатываются планы производства строительно-монтажных работ ПО объемам, планы потребности в материалах, машинах, транспорте, трудовых ресурсах для выполнения намеченной программы работ, финансовые планы строительно-монтажной организации.</p> <p>умеет Организовывать ежедневный контроль выполнения плана производства работ и устранение возникающих отклонений в его реализации. Обеспечение правильной расстановки бригад, отдельных рабочих, строительной техники на объектах и обеспечение непрерывной и эффективной их загрузки. Организация своевременного обеспечения материалами, конструкциями, изделиями, полуфабрикатами строительных объектов, бригад, отдельных исполнителей во избежание их простоев;</p> <p>владеет навыками Предусмотреть планирование и контроль издержек производства.</p>
<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.4 Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства</p>	<p>знает Проверку соответствия строительно-монтажных работ, а также строительных материалов и изделий, от которых зависит качество строительной продукции, требованиям проектов, СНиП, ГОСТов</p> <p>умеет Предупреждать, выявлять, устранять причины, отклонения, которые могут привести в строительстве к браку. Брак, своевременно обнаруженный в процессе строительства, в большинстве случаев сравнительно легко поддается исправлению с наименьшими затратами</p> <p>владеет навыками Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика</p>

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.5 Сдача заказчику результатов строительных работ</p>	<p>знает Осуществление сдачи-приемки работ производится в два этапа: объект принимается рабочей комиссией, сформированной заказчиком и подрядчиком с участием проектировщика и представителей уполномоченных государственных органов, а затем - государственной приемочной комиссией, состав и уровень которой определяется в зависимости от сметной стоимости строительства и назначения объекта</p> <p>умеет Обеспечить участие в приемочной комиссии представителей соответствующих органов и заинтересованных организаций, выделить обслуживающий персонал, обеспечить объект необходимой энергией, сырьем, топливом и т. п.</p> <p>владеет навыками Оформление специального акта, который подписывается обеими сторонами, а также представителями уполномоченных государственных органов</p>
--	---	---

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.6 Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства</p>	<p>знает Удовлетворение не только требований Заказчиков, но и потребностей общества, работников, будущих эксплуатантов зданий, государственных органов, кредитных организаций. Внедрение такой системы не может быть делом простым и быстрым, а её поддержание и совершенствование требует значительных усилий. Тем не менее, связанные с системой менеджмента затраты времени и ресурсов вполне оправданы, поскольку функционирующая СМК позволяет упорядочить деятельность компаний строительной отрасли, являющейся, на наш взгляд, одной из самых сложных с точки зрения количества участников и заинтересованных сторон (заказчики, застройщики, подрядчики, субподрядчики, кредитные организации, органы власти и надзорные органы, эксплуатанты, население и т.д.), а также с точки зрения существующих технологий, регламентирующей документации, постоянно меняющегося законодательства и так далее</p> <p>умеет Оценить ожидаемый уровень удовлетворения заказчика с учетом конкуренции на своей доле рынка. Принять во внимание баланс между удовлетворяемыми нуждами заинтересованных сторон и вкладом каждой заинтересованной стороны в достижение целей строительной организации. Оценить риски при решении организационных задач;</p> <p>владеет навыками Улучшение продукции и услуг в целях выполнения требований, а также учета будущих потребностей и ожиданий. Коррекция, предотвращение или снижение влияния нежелательных воздействий. Улучшение результатов деятельности и результативности системы менеджмента качества</p>
--	--	---

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.7 Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства</p>	<p>знает Комплекс научных, организационных, технических, хозяйственных мероприятий с расчетом обоснования их эффективности, направленных на повышение организационно-технического и социально-экономического уровней и качества строительного производства</p> <p>умеет Снижение затрат труда, повышение производительности, экономия материалов, в том числе в натуральном выражении, снижение материалоемкости работ, снижение себестоимости производимых работ, эффективность использования основных производственных фондов, рост оборачиваемости оборотных средств — все эти факторы решающим образом сказываются на экономической эффективности</p> <p>владеет навыками Методами повышения эффективности организационно-технических мероприятий, определяющихся следующими параметрами: уменьшение сроков строительства; снижение затрат труда; повышение производительности; экономия материалов, в том числе в натуральном выражении; снижение материалоемкости работ; рост фондоотдачи; рост оборачиваемости оборотных средств.</p>
--	--	---

<p>ПКС-3 Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства)</p>	<p>ПКС-3.8 Руководство работниками участка строительства</p>	<p>знает Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников. Методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах. Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые договоры. Методы и средства управления трудовыми коллективами. Принципы распределения функций организации и руководства, способы коллективного управления процессами строительного производства. Виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ. Основные методы оценки эффективности труда</p> <p>умеет Определять требуемое количество, профессиональный и квалификационный состав работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами строительного производства на участке строительства. Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения процессов строительного производства. Оценивать результативность и качество выполнения руководителями участков производства работ (объектов капитального строительства), отдельных участков производства работ производственных заданий, должностных (функциональных) обязанностей</p> <p>владеет навыками Определение потребности строительного производства на участке строительства в трудовых ресурсах. Расстановка работников на участке строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства работ). Контроль выполнения и оперативное руководство выполнением руководителями участков производства работ своих функциональных (должностных) обязанностей</p>
--	--	---

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.ДВ.02.01 основной профессиональной образовательной программы 08.04.01 Строительство и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	Обеспечение строительного производства	ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.6, ПКС-3.7
2	Организация проектно-изыскательской деятельности	ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.4, ОПК - 4.5, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4, ОПК-5.5, ОПК-5.6, ОПК-5.7, ОПК-5.8, ОПК-5.9, ОПК-5.10, ОПК-5.11, ОПК-5.12, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-7.7
3	Методы и формы организации строительного производства	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, ПКС-1.3, ПКС-2.1, ПКС- 2.2, ПКС-2.3, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5
4	Управление строительной организацией	ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК - 7.4, ОПК-7.6, ОПК-7.9

Обеспечение строительного производства

Организация проектно-изыскательской деятельности

Методы и формы организации строительного производства.

Управление строительной организацией.

Студенты должны обладать знаниями по организации и управлению материально-техническим обеспечением строительства, создаваемых на основе производственной переработки исходных строительных материалов с учетом технологии возведения конкретного строительного объекта. Студенты должны знать методы организации строительного производства, а также сущность и основные принципы поточной организации строительного производства.

№ п/п	Последующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
-------	------------------------	--

1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, УК-1.6, УК-1.7, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-3.7, УК-3.8, УК-3.9, УК-3.10, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-4.6, УК-4.7, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-5.4, УК-5.5, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-6.7, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-3.4, ОПК-3.5, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-4.5, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4, ОПК-5.5, ОПК-5.6, ОПК-5.7, ОПК-5.8, ОПК-5.9, ОПК-5.10, ОПК-5.11, ОПК-5.12, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-6.4, ОПК-6.5, ОПК-6.6, ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-6.9, ОПК-6.10, ОПК-6.11, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-7.4, ОПК-7.5, ОПК-7.6, ОПК-7.7, ОПК-7.8, ОПК-7.9, ПКО-1.1, ПКО-1.2, ПКО-1.3, ПКО-2.1, ПКО-2.2, ПКО-2.3, ПКО-2.4, ПКО-2.5, ПКО-2.6, ПКО-2.7, ПКО-2.8, ПКО-2.9, ПКО-2.10, ПКО-2.11, ПКО-3.1, ПКО-3.2, ПКО-3.3, ПКО-3.4, ПКО-3.5, ПКО-3.6, ПКО-3.7, ПКО-4.1, ПКО-4.2, ПКО-4.3, ПКО-4.4, ПКО-4.5, ПКО-4.6, ПКО-4.7, ПКО-4.8, ПКО-4.9, ПКО-4.10, ПКО-5.1, ПКО-5.2, ПКО-5.3, ПКО-5.4, ПКО-5.5, ПКО-5.6, ПКР-1.1, ПКР-1.2, ПКР-1.3, ПКР-1.4, ПКР-1.5, ПКР-1.6, ПКР-1.7, ПКР-1.8, ПКР-1.9, ПКР-1.10, ПКР-1.11, ПКС-1.1, ПКС-1.2, ПКС-1.3, ПКС-2.1, ПКС-2.2, ПКС-2.3, ПКС-2.4, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8, ПК(Ц)-1.1, ПК(Ц)-1.2, ПК(Ц)-1.3, ПК(Ц)-1.4, ПК(Ц)-1.5
---	--	--

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Всего часов	Из них часы на практическую подготовку	Семестр	
			2	3
Контактная работа	100		36	64

Лекционные занятия (Лек)	50	0	18	32
Практические занятия (Пр)	50	0	18	32
Иная контактная работа, в том числе:	0,85		0,35	0,5
консультации по курсовой работе (проекту), контрольным работам (РГР)	2		1	1
контактная работа на аттестацию (сдача зачета, зачета с оценкой; защита курсовой работы (проекта); сдача контрольных работ (РГР))	0,6		0,35	0,25
контактная работа на аттестацию в сессию (консультация перед экзаменом и сдача	0,25			0,25
Часы на контроль	26,75		0	26,75
Самостоятельная работа (СР)	122,4		70,65	51,75
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)				
часы:	252		108	144
зачетные единицы:	7		3	4

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Тематический план дисциплины (модуля)

№	Разделы дисциплины	Семестр	Контактная работа (по учебным занятиям), час.						СР	Всего, час.	Код индикатора достижения компетенции
			лекции		ПЗ		ЛР				
			всего	из них на практическую подготовку	всего	из них на практическую подготовку	всего	из них на практическую подготовку			
1.	1 раздел. 1 раздел										
1.1.	1 раздел. 1.1. Современное законодательное регулирование строительства	2	4		4				8	16	ПКС-2.2
1.2.	1.2. Саморегулирование. Стандарты СРО	2	2		2				8	12	ПКС-2.2, ПКС-2.6, ПКС-2.7
1.3.	1.3. Участники инвестиционно-строительного проекта	2	2		2				8	12	ПКС-2.2, ПКС-2.6, ПКС-3.8
1.4.	1.4. Функции технического заказчика	2	2		2				8	12	ПКС-2.2, ПКС-2.7, ПКС-3.3, ПКС-3.7, ПКС-3.8
1.5.	1.5. Функции и обязанности генерального подрядчика и подрядчиков	2	2		2				8	12	ПКС-2.2, ПКС-2.6, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.8
1.6.	1.6. Проведение тендеров	2	2		2				8	12	ПКС-2.2, ПКС-2.7
1.7.	1.7. Участие генерального подрядчика в СРО	2	2		2				8	12	ПКС-2.2, ПКС-2.7

1.8.	1.8. Специалисты, внесенные в Национальный реестр	2	2		2				14,6 5	18,65	ПКС-2.2, ПКС-2.7
2.	2 раздел. Иная контактная работа										
2.1.	Иная контактная работа	2								1,35	ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8
3.	3 раздел. Контроль										
3.1.	Зачет с оценкой	2									ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8
4.	4 раздел. 2 раздел										
4.1.	2.1. Технический заказчик. Определение. Функции. История в РФ. Требования к техзаказчику. Задачи, решаемые на практике	3	2		2				6	10	ПКС-2.2, ПКС-3.8
4.2.	2.2. Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком	3	2		2				4	8	ПКС-2.2, ПКС-2.6
4.3.	2.3. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве	3	2		2				4	8	ПКС-2.2
4.4.	2.4. Государственное регулирование градостроительной деятельности	3	4		4				4	12	ПКС-2.2

6.1.	Экзамен	3								27	ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8
------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	----	---

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование раздела и темы лекций	Наименование и краткое содержание лекций
1	1 раздел. 1.1. Современное законодательное регулирование строительства	Система государственного регулирования градостроительной деятельности. Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства (техническое регулирование, Государственный строительный надзор) Система государственного регулирования градостроительной деятельности. Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства (техническое регулирование, Государственный строительный надзор)
2	1.2. Саморегулирование. Стандарты СРО	Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций
3	1.3. Участники инвестиционно-строительного проекта	Участники ИСП Участники инвестиционно-строительного проекта
4	1.4. Функции технического заказчика	Функции и задачи, решаемые техническим заказчиком Функции и задачи, решаемые техническим заказчиком
5	1.5. Функции и обязанности генерального подрядчика и подрядчиков	Функции генерального подрядчика и подрядчиков Функции генерального подрядчика и подрядчиков
6	1.6. Проведение тендеров	Проведение тендеров и конкурсных мероприятий Проведение тендеров и конкурсных мероприятий
7	1.7. Участие генерального подрядчика в СРО	Участие генподрядчика в саморегулируемой организации Участие генподрядчика в саморегулируемой организации
8	1.8. Специалисты, внесенные в Национальный реестр	Специалисты, внесенные в Национальный реестр Специалисты, внесенные в Национальный реестр
11	2.1. Технический заказчик. Определение. Функции. История в РФ. Требования к техзаказчику. Задачи,	Технический заказчик. Определение. Функции и задачи, решаемые техническим заказчиком на практике Технический заказчик. Определение. Функции и задачи, решаемые техническим заказчиком на практике. Расширенное понятие технического заказчика. Нормативно-правовая база. Роль технического заказчика в возведении объекта. Практический пример

	решающиеся на практике	работы технического заказчика. Уровень компетенции технического заказчика
12	2.2. Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком	Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком. Технический надзор. Строительный контроль. Технический заказчик
13	2.3. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве	Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве
14	2.4. Государственное регулирование градостроительной деятельности	Государственное регулирование градостроительной деятельности. Возможные подходы к регулированию деятельности. Градостроительное право Государственное регулирование градостроительной деятельности. Возможные подходы к регулированию деятельности. Градостроительное право
15	2.5. Особенности обременений, связанных со строительством квартальной застройки жилых комплексов, исходя из обязанностей застройщиков	Обременения, связанные со строительством квартальной застройки жилых домов. Обременения, связанные со строительством квартальной застройки жилых домов.
16	2.6. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОРАБОТКИ	Схема реализации инвестиционного проекта. Основные задачи заказчика по управлению инвестиционным проектом на стадии подготовки инвестиционного проекта. Общая схема предпроектной и проектной подготовки строительства. Схема реализации инвестиционного проекта. Основные задачи заказчика по управлению инвестиционным проектом на стадии подготовки инвестиционного проекта. Общая схема предпроектной и проектной подготовки строительства.
17	2.7. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	Разработка проектной документации. Организационная структура проектных работ. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов. Порядок разработки проектной документации. Разработка проектной документации. Организационная структура проектных работ. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов. Порядок разработки проектной документации.
18	2.8. Задачи, решаемые техническим	Регламентная комиссия Архитектурного совета МКА. Подготовка и

	заказчиком, застройщиком на этапе СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства Регламентная комиссия Архитектурного совета МКА. Подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства
19	2.9. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКТА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД) ДЛЯ СМР	Схема планировочной организации строительной площадки, разбивочный чертеж (вынос осей в натуру). Схема планировочной организации строительной площадки. Схема планировочной организации строительной площадки. Вынос осей в натуру Схема планировочной организации строительной площадки, разбивочный чертеж (вынос осей в натуру). Схема планировочной организации строительной площадки. Схема планировочной организации строительной площадки. Вынос осей в натуру
20	2.10. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе возведения здания сооружения. Строительный контроль («технический надзор») за строительством	Получение разрешения на строительство. Получение ордера ОАТИ на СМР в т.ч. на земляные работы. Получение разрешения на строительство. Получение ордера ОАТИ на СМР в т.ч. на земляные работы.
21	2.11. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и их государственная регистрация	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача объекта заказчику. Порядок приемки и ввода объекта законченного строительством в эксплуатацию Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача объекта заказчику. Порядок приемки и ввода объекта законченного строительством в эксплуатацию

5.2. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела и темы практических занятий	Наименование и содержание практических занятий
1	1 раздел. 1.1. Современное законодательное регулирование строительства	Современное законодательное регулирование строительства Современное законодательное регулирование строительства
2	1.2. Саморегулирование. Стандарты СРО	Стандарты и правила саморегулирующих организаций Стандарты и правила саморегулирующих организаций
3	1.3. Участники инвестиционно-строительного проекта	Участники инвестиционно-строительного проекта Участники ИСП
4	1.4. Функции технического заказчика	Функционал технического заказчика Функционал технического заказчика
5	1.5. Функции и обязанности	Функции генподрядчика Функции генподрядчика

	генерального подрядчика и подрядчиков	
6	1.6. Проведение тендеров	Проведение тендеров и конкурсных мероприятий Проведение тендеров и конкурсных мероприятий
7	1.7. Участие генерального подрядчика в СРО	Участие генподрядчика в саморегулируемой организации Участие генподрядчика в саморегулируемой организации
8	1.8. Специалисты, внесенные в Национальный реестр	Специалисты, внесенные в Национальный реестр. Функции СРО Специалисты, внесенные в Национальный реестр
11	2.1. Технический заказчик. Определение. Функции. История в РФ. Требования к техзаказчику. Задачи, решаемые на практике	Задачи, решаемые техническим заказчиком на практике Практический пример работы технического заказчика. Уровень компетенции технического заказчика
12	2.2. Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком	Разница между строительным контролем, техническим надзором и техзаказчиком Технический надзор. Строительный контроль. Технический заказчик
13	2.3. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве	Основные положения ФЗ-184 «О техническом регулировании». Понятие и виды документов обязательного применения в системе технического регулирования. Понятие и виды документов добровольного применения в системе технического регулирования. Национальная система стандартизации. Основные положения Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Смежные технические регламенты, применяемые в строительстве. Стандарты, применение которых обеспечивает выполнение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Стандарты министерств и ведомств, отраслевые, территориальные (региональные) стандарты, технические условия Основные положения ФЗ-184 «О техническом регулировании». Понятие и виды документов обязательного применения в системе технического регулирования. Понятие и виды документов добровольного применения в системе технического регулирования. Национальная система стандартизации. Основные положения Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Смежные технические регламенты, применяемые в строительстве. Стандарты, применение которых обеспечивает выполнение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Стандарты министерств и ведомств, отраслевые, территориальные (региональные) стандарты, технические условия
14	2.4. Государственное регулирование градостроительной деятельности	Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности. Государственный строительный надзор. Система градостроительной документации. Цели градостроительной деятельности Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности. Государственный строительный надзор. Система градостроительной документации. Цели градостроительной

		деятельности
15	2.5. Особенности обременений, связанных со строительством квартальной застройки жилых комплексов, исходя из обязанностей застройщиков	Обременения, связанные со строительством квартальной застройки жилых домов. Чего следует ожидать застройщикам при строительстве жилых комплексов Обременения, связанные со строительством квартальной застройки жилых домов. Чего следует ожидать застройщикам при строительстве жилых комплексов
16	2.6. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе ПЕРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОРАБОТКИ	<p>Прединвестиционная подготовка строительства и взаимодействие участников проекта. Анализ существующего местоположения объекта (анализ ограничений возможности нового строительства, установленных для данной территории действующей градостроительной документацией - САНПины). Межевание (проведение анализа, выделенного свободного территориального резерва в планировочном квартале). Организация транспортного обслуживания размещаемого объекта. Анализ инженерно- геологических и гидрологических условий местоположения объекта. Разработка, получение и согласование геоподосновы. Инженерное обеспечение размещаемого объекта (определение возможности включения дополнительного объема строительства в существующую инженерную инфраструктуру рассматриваемого квартала с расчетом общей суммы затрат, получение предварительных ТУ). Экологическое обоснование размещения объекта - ДПиООС (состояние воздушного и водного бассейнов и оценка воздействия, оценка акустического воздействия, состояние почвенно- растительного комплекса, оценка воздействия отходов производства и потребления). Историко-культурное обоснование размещения объекта</p> <p>Прединвестиционная подготовка строительства и взаимодействие участников проекта. Анализ существующего местоположения объекта (анализ ограничений возможности нового строительства, установленных для данной территории действующей градостроительной документацией - САНПины). Межевание (проведение анализа, выделенного свободного территориального резерва в планировочном квартале). Организация транспортного обслуживания размещаемого объекта. Анализ инженерно- геологических и гидрологических условий местоположения объекта. Разработка, получение и согласование геоподосновы. Инженерное обеспечение размещаемого объекта (определение возможности включения дополнительного объема строительства в существующую инженерную инфраструктуру рассматриваемого квартала с расчетом общей суммы затрат, получение предварительных ТУ). Экологическое обоснование размещения объекта - ДПиООС (состояние воздушного и водного бассейнов и оценка воздействия, оценка акустического воздействия, состояние почвенно- растительного комплекса, оценка воздействия отходов производства и потребления). Историко-культурное обоснование размещения объекта</p>
17	2.7. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКА	Получение исходно-разрешительной документации. Основные формы разрешительных документов. Основной состав комплекта разрешительной документации (РД). Основной состав комплекта разрешительной документации (РД). Подготовка проектных

	ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	материалов проектной организацией. Проектные документы на подготовительный период, основной период, на демонтажные работы. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) Получение исходно-разрешительной документации. Основные формы разрешительных документов. Основной состав комплекта разрешительной документации (РД). Основной состав комплекта разрешительной документации (РД). Подготовка проектных материалов проектной организацией. Проектные документы на подготовительный период, основной период, на демонтажные работы. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД)
18	2.8. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	Согласование строительного генерального плана (СГП) в УГР (Управлении градостроительного регулирования). Согласование СГП в управе района. Согласование СГП в Мосгоргеотресте на подготовительный период, основной период, на демонтажные работы (ОПС – отдел подземных сооружений Мосгоргеотрест). Согласование стройгенплана в ОПС. Согласование сводного плана инженерных сетей в Мосгоргеотресте (ОПС – отдел подземных сооружений) Согласование строительного генерального плана (СГП) в УГР (Управлении градостроительного регулирования). Согласование СГП в управе района. Согласование СГП в Мосгоргеотресте на подготовительный период, основной период, на демонтажные работы (ОПС – отдел подземных сооружений Мосгоргеотрест). Согласование стройгенплана в ОПС. Согласование сводного плана инженерных сетей в Мосгоргеотресте (ОПС – отдел подземных сооружений)
19	2.9. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКТА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД) ДЛЯ СМР	Схема планировочной организации строительной площадки. Схема планировочной организации строительной площадки. Вынос осей в натуру Схема планировочной организации строительной площадки. Схема планировочной организации строительной площадки. Вынос осей в натуру
20	2.10. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе возведения здания сооружения. Строительный контроль («технический надзор») за строительством	Исполнительная документация (журнал работ общий, специальные журналы, акты скрытых работ, акты ответственных конструкций, акт индивидуальных испытаний, акт комплексных испытаний). Сдача-приемка объекта Исполнительная документация (журнал работ общий, специальные журналы, акты скрытых работ, акты ответственных конструкций, акт индивидуальных испытаний, акт комплексных испытаний). Сдача-приемка объекта
21	2.11. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством	Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача объекта заказчику. Порядок приемки и ввода объекта законченного строительством в эксплуатацию

	объектов и их государственная регистрация	Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача объекта заказчику. Порядок приемки и ввода объекта законченного строительством в эксплуатацию
--	---	---

5.3. Самостоятельная работа обучающихся

№ п/п	Наименование раздела дисциплины и темы	Содержание самостоятельной работы
1	1 раздел. 1.1. Современное законодательное регулирование строительства	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Система государственного регулирования градостроительной деятельности. Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства (техническое регулирование, Государственный строительный надзор)
2	1.2. Саморегулирование. Стандарты СРО	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций
3	1.3. Участники инвестиционно-строительного проекта	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Участники инвестиционно-строительного проекта
4	1.4. Функции технического заказчика	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Функции и задачи, решаемые техническим заказчиком
5	1.5. Функции и обязанности генерального подрядчика и подрядчиков	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Функции генерального подрядчика и подрядчиков
6	1.6. Проведение тендеров	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Проведение тендеров и конкурсных мероприятий
7	1.7. Участие генерального подрядчика в СРО	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Участие генподрядчика в саморегулируемой организации
8	1.8. Специалисты, внесенные в Национальный реестр	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Специалисты, внесенные в Национальный реестр
11	2.1. Технический заказчик. Определение. Функции. История в РФ. Требования к техзаказчику. Задачи, решаемые на практике	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Технический заказчик. Определение. Функции и задачи, решаемые техническим заказчиком на практике. Расширенное понятие технического заказчика. Нормативно-правовая база. Роль технического заказчика в возведении объекта. Практический пример работы технического заказчика. Уровень компетенции технического заказчика
12	2.2. Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком. Технический надзор. Строительный контроль. Технический заказчик

	заказчиком	
13	2.3. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве
14	2.4. Государственное регулирование градостроительной деятельности	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Государственное регулирование градостроительной деятельности. Возможные подходы к регулированию деятельности. Градостроительное право
15	2.5. Особенности обременений, связанных со строительством квартальной застройки жилых комплексов, исходя из обязанностей застройщиков	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Обременения, связанные со строительством квартальной застройки жилых домов.
16	2.6. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОРАБОТКИ	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Схема реализации инвестиционного проекта. Основные задачи заказчика по управлению инвестиционным проектом на стадии подготовки инвестиционного проекта. Общая схема предпроектной и проектной подготовки строительства.
17	2.7. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Разработка проектной документации. Организационная структура проектных работ. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов. Порядок разработки проектной документации.
18	2.8. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Согласование строительного генерального плана (СГП) в УГР (Управлении градостроительного регулирования). Согласование СГП в управе района. Согласование СГП в Мосгоргеотресте на подготовительный период, основной период, на демонтажные работы (ОПС – отдел подземных сооружений Мосгоргеотрест). Согласование стройгенплана в ОПС. Согласование сводного плана инженерных сетей в Мосгоргеотресте (ОПС – отдел подземных сооружений)
19	2.9. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКИ	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Схема планировочной организации строительной площадки, разбивочный чертеж (вынос осей в натуру). Схема планировочной организации строительной площадки. Схема планировочной

	КОМПЛЕКТА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД) ДЛЯ СМР	организации строительной площадки. Вынос осей в натуру
20	2.10. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе возведения здания сооружения. Строительный контроль («технический надзор») за строительством	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Исполнительная документация (журнал работ общий, специальные журналы, акты скрытых работ, акты ответственных конструкций, акт индивидуальных испытаний, акт комплексных испытаний). Сдача-приемка объекта
21	2.11. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов и их государственная регистрация	Самостоятельная работа. Изучение материала, подготовка к тестированию Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сдача объекта заказчику. Порядок приемки и ввода объекта законченного строительством в эксплуатацию

6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал практических занятий, предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков. Кроме того, важнейшим этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа обучающихся с использованием всех средств и возможностей современных образовательных технологий.

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:

- подготовка к практическим занятиям,
- подготовка к выполнению контрольных работ,
- подготовка к зачету с оценкой и экзамену.

Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск занятий может осложнить освоение разделов курса. На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется выполнением контрольных работ по темам дисциплины согласно РПД.

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с содержанием РПД для студентов очной формы обучения.

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по изучению дисциплины обучающимся необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы,
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники,
- выполнить практические задания в рамках изучаемой темы,
- подготовиться к промежуточной аттестации.

Итогом изучения дисциплины является зачет с оценкой и экзамен. Зачет с оценкой и Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма проведения - тестовая или письменная. Студенты, не прошедшие аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины (модуля)	Код и наименование индикатора контролируемой компетенции	Вид оценочного средства
1	1 раздел. 1.1. Современное законодательное регулирование строительства	ПКС-2.2	устный опрос, тесты, решение задач
2	1.2. Саморегулирование. Стандарты СРО	ПКС-2.2, ПКС-2.6, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
3	1.3. Участники инвестиционно-строительного проекта	ПКС-2.2, ПКС-2.6, ПКС-3.8	устный опрос, тесты, решение задач
4	1.4. Функции технического заказчика	ПКС-2.2, ПКС-2.7, ПКС-3.3, ПКС-3.7, ПКС-3.8	устный опрос, тесты, решение задач
5	1.5. Функции и обязанности генерального подрядчика и подрядчиков	ПКС-2.2, ПКС-2.6, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.8	устный опрос, тесты, решение задач
6	1.6. Проведение тендеров	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
7	1.7. Участие генерального подрядчика в СРО	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач

8	1.8. Специалисты, внесенные в Национальный реестр	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
9	Иная контактная работа	ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8	
10	Зачет с оценкой	ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8	
11	2.1. Технический заказчик. Определение. Функции. История в РФ. Требования к техзаказчику. Задачи, решаемые на практике	ПКС-2.2, ПКС-3.8	устный опрос, тесты, решение задач
12	2.2. Разница между строительным контролем, техническим надзором и техническим заказчиком	ПКС-2.2, ПКС-2.6	устный опрос, тесты, решение задач
13	2.3. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. Общие положения технического регулирования в РФ. Особенности технического регулирования в строительстве	ПКС-2.2	устный опрос, тесты, решение задач
14	2.4. Государственное регулирование градостроительной деятельности	ПКС-2.2	устный опрос, тесты, решение задач
15	2.5. Особенности обременений, связанных со строительством квартальной застройки жилых комплексов, исходя из обязанностей застройщиков	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
16	2.6. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОРАБОТКИ	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
17	2.7. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
18	2.8. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	ПКС-2.2, ПКС-2.7	устный опрос, тесты, решение задач
19	2.9. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКТА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД) ДЛЯ СМР	ПКС-2.2, ПКС-2.7, ПКС-3.1	устный опрос, тесты, решение задач
20	2.10. Задачи, решаемые техническим заказчиком, застройщиком на этапе возведения здания сооружения. Строительный контроль («технический надзор») за строительством	ПКС-2.2, ПКС-3.4, ПКС-3.5	устный опрос, тесты, решение задач
21	2.11. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов и их государственная регистрация	ПКС-2.2, ПКС-2.7, ПКС-3.5	устный опрос, тесты, решение задач
22	Курсовое проектирование	ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-	

		2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС - 3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8	
23	Экзамен	ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8	

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

ВОПРОСЫ

для проверки освоения индикаторов достижения компетенций ПКС-2.2, ПКС-2.5, ПКС-2.6, ПКС-2.7, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, ПКС-3.5, ПКС-3.6, ПКС-3.7, ПКС-3.8:

1. Основные этапы создания объекта капитального строительства

2. Современная законодательно-нормативная база строительного процесса. Нормативно – правовое регулирование градостроительной деятельности

Конституция РФ; Кодексы РФ, в уровне ФЗ; ФЗ- федеральные законы; ПП – постановления правительства РФ; Постановления, распоряжения приказы, министерств и ведомств РФ; Распорядительные документы; Межгосударственные стандарты, национальные стандарты; Своды правил;

Нормативно технические акты субъектов федерации и муниципальных образований; Стандарты национальных объединений НОСТРОЙ, НОПРИЗ. (ФЗ № 184 от 27.12.2002г, ФЗ №190- от 29.12.2004. ФЗ 51. Ст 706, ФЗ-315 Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, №384 –ФЗ 2009 . "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985 взамен ПП-1521 от 26.12.2014, ПП N 831 от 17 апреля 2019 года).РД, СП, СО НОСТРОЙ, СТО НОПРИЗ...)

3. Понятия и определения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, Термины и определения (текущего ремонта, реновации, технического перевооружения зданий и сооружений) на основании законодательной базы РФ 2018 – 2020 гг.

4. Жизненный цикл (этапы) инвестиционно-строительного проекта. Примерные этапы реализации ИСП и субъекты управления

5. Участники инвестиционно-строительного проекта и система их взаимодействия

6. Скроу-счет в долевом строительстве

7. - это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.*

8. Технический заказчик и его основные функции.

9. Виды подрядных договоров при подрядном способе строительства

10. Генподрядчик. ФУНКЦИИ ГЕНПОДРЯДЧИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

11. Тендеры в строительстве. Порядок проведения тендеров на строительство.

12. Организация ПИР. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

13. Строительный контроль (ст.53. ФЗ 190).

14. Исполнительная документация в строительстве. (РД 11.02.2006)

15. Ведение общего и специальных журналов (РД 11.02.2005)

16. Государственный надзор в строительстве (ст.54 ФЗ 90, ПП 54 Госуд.надзор).

17. Саморегулирование в строительстве. "Отмена допусков СРО в сфере строительства с 1 июля 2017 года: Что делать заказчику по закону N 44-ФЗ"

18. Статья 55_5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства.

19. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

20. Получение разрешения на строительство (ст.55).

21. Получение заключения о соответствии от гос.надзора

22. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

• Основные обязанности генерального подрядчика в строительстве

о Обязанности перед заказчиком

о Обязанности перед субподрядчиками

о Взаимные расчеты

• Участие генподрядчика в саморегулируемых организациях

о Саморегулируемые организации в строительстве

о Условия вступления в СРО

• Генеральный подряд в других странах

о Генеральный подряд в США

о Генеральный подряд в Великобритании

о Генеральный подряд в Германии

о Генеральный подряд во Франции

Государственный строительный надзор осуществляется на основании положений:

1. Градостроительного кодекса РФ (статья 54) №190- фз 2004 г.;

2. Постановления Правительства №54 Российской Федерации от 01.02.2006 г. «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

3. РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

4. РД-11-03-2006 «Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора».

5. РД- 11- 04- 2006 Положение об осуществлении государственного строительного ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК надзора в Российской Федерации И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ

Задание № 1.

1. Кто допускает к производству работ рабочую документацию?

2. Варианты ответов:

2.1. Застройщик (Технический заказчик) (п.5.4., СП 48.13330.2011 Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)

2.2. Генеральный подрядчик.

2.3. Генеральный проектировщик.

Задание № 2.

1. В составе какого документа разрабатываются технологические карты?

2. Варианты ответов:

2.1. В проекте производства работ (п.5.7.5., СП 48.13330.2011 Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

2.2. В проекте организации работ.

2.3. В проекте организации строительства.

Задание № 3.

1. Кто осуществляет входной контроль рабочей документации на строительство объекта?

2. Варианты ответов:

2.4. Застройщик (Технический заказчик)

2.5. Генеральный проектировщик

2.6. Генеральный подрядчик (п. 5.1., п. 5.5., СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

Задание № 4.

1. Кто извещает федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления и государственный строительный надзор о готовности объекта к вводу в эксплуатацию?

2. Варианты ответов:

2.1. Генеральный подрядчик

2.2. Проектировщик

2.3. Застройщик (Технический заказчик) (п. 4.2 СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

Задание № 5.

1. При каком контроле осуществляется проверка соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации?

2. Варианты ответов:

2.1. Входной контроль.

2.2. Приемочный контроль

2.3. Операционный контроль. (п. 7.1.6 СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

2.4. Внешний контроль.

Задание № 6.

1. Какое расстояние на строительной площадке должно быть от рабочих мест до помещений для обогрева рабочих?

2. Варианты ответов:

2.1. Не более 50 метров.

2.2. Не более 100 метров.

2.3. Не более 75 метров.

2.4. Не более 150 метров (п. 2.23 СН 276-74 Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций).

Задание № 7.

1. Лицом, осуществляющим строительство, может быть:

2. Варианты ответов:

2.1. Застройщик.

2.2. Индивидуальный предприниматель.

2.3. Юридическое лицо, заключившее договор строительного подряда.

2.4. Все вышеперечисленные (Федеральный закон №190-ФЗ ст. 52, п.3).

Задание № 8.

1. Укажите, кто должен разрабатывать проект организации строительства

2. Варианты ответов:

2.1. Застройщик

2.2. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации –проектировщик. (п. 5.4., СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)

2.3. Лицо, осуществляющее строительство

2.4. Органы государственного строительного контроля

Задание № 9.

1. Укажите, кто из перечисленных ниже участников строительства разрабатывает и утверждает проект производства работ (ППР)

2. Варианты ответов:

- 2.1. Заказчик (застройщик)
- 2.2. Лицо, осуществляющее строительство (пп. 4,6, 5,7.3, СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)
- 2.3. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
- 2.4. Органы государственного строительного контроля.

Задание № 10.

1. В составе какой документации разрабатываются схемы операционного контроля качества отдельных видов работ?

2. Варианты ответов:

- 2.1. В должностных инструкциях лиц, руководящими участками строительства
- 2.2. В проекте организации строительства
- 2.3. В технологических картах на выполнение строительного-монтажных работ (п.5.4.1, МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты)
- 2.4. Разрабатывается авторским надзором на строительной площадке

Задание № 11.

1. Какое утверждение верно?

2. Варианты ответов:

- 2.1. В состав ППР не входит стройгенплан
- 2.2. ППР входит в состав ПОС
- 2.3. ППР уточняет и детализирует решения, заложенные в ПОС (пп. 5.7.6, 5.7.7., СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)
- 2.4. Нет правильного ответа

Задание № 12.

3. Кто возводит (устанавливает) временные здания и сооружения для нужд строительства?

4. Варианты ответов:

5. Застройщик (Технический заказчик)
6. Лицо, осуществляющее строительство (п. 6.6.1 СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)..
7. Проектировщик.

1. Главный базовый нормативный документ в строительстве регламентирующий практически все стороны градостроительной деятельности.

- ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании».
- ФЗ №190- от 29.12.2004 Градостроительный кодекс *
- ФЗ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

2. Застройщик

-физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий*

- это субъект управления, основной функцией которого является организация строительства и реализации проекта в целом

- Лицо, осуществляющее строительство (генподрядчик)

3. Технический заказчик

- юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве

- юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемых организаций области

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства

- юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, являющееся членом саморегулируемых организаций области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства*

4. Может ли застройщик исполнять функции технического заказчика самостоятельно

- может

- может по согласованию с государственным надзором

- не может

- может, при условии, если застройщик является членом саморегулируемой организации соответствующего вида»*

5. Может ли функции технического заказчика исполнять физическое лицо

-- может

- может по согласованию с государственным надзором

- не может*

- может, при условии, если он является специалистом, внесенным в национальный реестр специалистов

6. Девелопер

- физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации

- разновидность инвестора - лицо, вкладывающее средства в развитие городских или пригородных земель (освоение территории, прокладка коммуникаций и дорог) с последующей продажей застроенных или незастроенных участков.

- это субъект управления, основной функцией которого является организация строительства и реализации проекта в целом в интересах застройщика.

7. Генподрядчик

-лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы

- лицо, вкладывающее средства в развитие городских или пригородных земель

-лицо, осуществляющее строительство на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

- лицо, осуществляющее строительство, который часть работ предусмотренных в договоре подряда выполняет лично (собственными силами), и часть силами привлеченных к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)*

8. Скроу-счет в долевом строительстве

- это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.*

- это специальный денежный вклад дольщика под проценты, установленные Центробанком на котором хранятся деньги дольщика с процентами на период строительства дома, и передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.

- это специальный счет застройщика, открываемый в банке, на котором хранятся деньги дольщика, с начислением процентов по вкладу после окончания строительства.

9. Основанием для выполнения функций техническим заказчиком является

- распоряжение инвестора

- распоряжение застройщика

- договор с застройщиком на оказание услуги по выполнению функций технического заказчика*

- требования государственного строительного надзора

7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего контроля успеваемости

<p>Оценка «отлично» (зачтено)</p>	<p>знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; - точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; - полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) <p>умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин <p>навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; - применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; - грамотно обосновывает ход решения задач; - безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач; - творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий
<p>Оценка «хорошо» (зачтено)</p>	<p>знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) <p>умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; - использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; - владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач <p>навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; - средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; - обосновывает ход решения задач без затруднений

<p>Оценка «удовлетворительно» (зачтено)</p>	<p>знания: - достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; - усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; - использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок умения: - умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку; - владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; - умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи навыки: - работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий; - достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий</p>
<p>Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено)</p>	<p>знания: - фрагментарные знания по дисциплине; - отказ от ответа (выполнения письменной работы); - знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по дисциплине; умения: - не умеет использовать научную терминологию; - наличие грубых ошибок навыки: - низкий уровень культуры исполнения заданий; - низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - отсутствие навыков самостоятельной работы; - не может обосновать алгоритм выполнения заданий</p>

7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задачи по расчету комплексных потоков, объединяющих объектные потоки. Проверка правильности составления актов освидетельствования работ, конструкций, сертификатов, паспортов и проч.

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ И ЭКЗАМЕН

Задание № 1.

1. Кто допускает к производству работ рабочую документацию?

2. Варианты ответов:

2.1. Застройщик (Технический заказчик) (п.5.4., СП 48.13330.2011 Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)

2.2. Генеральный подрядчик.

2.3. Генеральный проектировщик.

Задание № 2.

1. В составе какого документа разрабатываются технологические карты?

2. Варианты ответов:

2.1. В проекте производства работ (п.5.7.5., СП 48.13330.2011 Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

- 2.2. В проекте организации работ.
- 2.3. В проекте организации строительства.

Задание № 3.

1. Кто осуществляет входной контроль рабочей документации на строительство объекта?

2. Варианты ответов:

2.4. Застройщик (Технический заказчик)

2.5. Генеральный проектировщик

2.6. Генеральный подрядчик (п. 5.1., п. 5.5., СП 48.13330.2011 Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

Задание № 4.

1. Кто извещает федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления и государственный строительный надзор о готовности объекта к вводу в эксплуатацию?

2. Варианты ответов:

2.1. Генеральный подрядчик

2.2. Проектировщик

2.3. Застройщик (Технический заказчик) (п. 4.2 СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87).

Задание № 5.

1. При каком контроле осуществляется проверка соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации?

2. Варианты ответов:

2.1. Входной контроль.

2.2. Приемочный контроль

2.3. Операционный контроль. (п. 7.1.6 СП 48.13330.2011. Организация строительства.

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

2.4. Внешний контроль.

Задание № 6.

1. Какое расстояние на строительной площадке должно быть от рабочих мест до помещений для обогрева рабочих?

2. Варианты ответов:

2.1. Не более 50 метров.

2.2. Не более 100 метров.

2.3. Не более 75 метров.

2.4. Не более 150 метров (п. 2.23 СН 276-74 Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций).

Задание № 7.

1. Лицом, осуществляющим строительство, может быть:

2. Варианты ответов:

2.1. Застройщик.

2.2. Индивидуальный предприниматель.

2.3. Юридическое лицо, заключившее договор строительного подряда.

2.4. Все вышеперечисленные (Федеральный закон №190-ФЗ ст. 52, п.3).

Задание № 8.

1. Укажите, кто должен разрабатывать проект организации строительства

2. Варианты ответов:

2.1. Застройщик

2.2. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации –проектировщик. (п. 5.4., СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)

2.3. Лицо, осуществляющее строительство

2.4. Органы государственного строительного контроля

Задание № 9.

1. Укажите, кто из перечисленных ниже участников строительства разрабатывает и утверждает проект производства работ (ППР)

2. Варианты ответов:

2.1. Заказчик (застройщик)

2.2. Лицо, осуществляющее строительство (пп. 4,6, 5,7.3, СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)

2.3. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

2.4. Органы государственного строительного контроля.

Задание № 10.

1. В составе какой документации разрабатываются схемы операционного контроля качества отдельных видов работ?

2. Варианты ответов:

2.1. В должностных инструкциях лиц, руководящими участками строительства

2.2. В проекте организации строительства

2.3. В технологических картах на выполнение строительно-монтажных работ (п.5.4.1, МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты)

2.4. Разрабатывается авторским надзором на строительной площадке

Задание № 11.

1. Какое утверждение верно?

2. Варианты ответов:

2.1. В состав ППР не входит стройгенплан

2.2. ППР входит в состав ПОС

2.3. ППР уточняет и детализирует решения, заложенные в ПОС (пп. 5.7.6, 5.7.7., СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)

2.4. Нет правильного ответа

Задание № 12.

3. Кто возводит (устанавливает) временные здания и сооружения для нужд строительства?

4. Варианты ответов:

5. Застройщик (Технический заказчик)

6. Лицо, осуществляющее строительство (п. 6.6.1 СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004)..

7. Проектировщик.

1. Главный базовый нормативный документ в строительстве регламентирующий практически все стороны градостроительной деятельности.

- ФЗ № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании».

- ФЗ №190- от 29.12.2004 Градостроительный кодекс *

- ФЗ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

2. Застройщик

-физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий*

- это субъект управления, основной функцией которого является организация строительства и реализации проекта в целом

- Лицо, осуществляющее строительство (генподрядчик)

3. Технический заказчик

- юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве

- юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемых организаций области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства

- юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, являющееся членом саморегулируемых организаций области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства*

4. Может ли застройщик исполнять функции технического заказчика самостоятельно

- может

-может по согласованию с государственным надзором

- не может

- может, при условии, если застройщик является членом саморегулируемой организации соответствующего вида»*

5. Может ли функции технического заказчика исполнять физическое лицо

-- может

-может по согласованию с государственным надзором

- не может*

- может, при условии, если он является специалистом, внесенным в национальный реестр специалистов

6. Девелопер

- физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации

- разновидность инвестора - лицо, вкладывающее средства в развитие городских или пригородных земель (освоение территории, прокладка коммуникаций и дорог) с последующей продажей застроенных или незастроенных участков.

- это субъект управления, основной функцией которого является организация строительства и реализации проекта в целом в интересах застройщика.

7. Генподрядчик

-лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы

- лицо, вкладывающее средства в развитие городских или пригородных земель

-лицо, осуществляющее строительство на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

- лицо, осуществляющее строительство, который часть работ предусмотренных в договоре подряда выполняет лично (собственными силами), и часть силами привлеченных к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков)*

8. Эскроу-счет в долевом строительстве

- это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои

обязательства перед дольщиком.*

- это специальный денежный вклад дольщика под проценты, установленные Центробанком на котором хранятся деньги дольщика с процентами на период строительства дома, и передаются Застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.

- это специальный счет застройщика, открываемый в банке, на котором хранятся деньги дольщика, с начислением процентов по вкладу после окончания строительства.

9. Основанием для выполнения функций техническим заказчиком является

- распоряжение инвестора
- распоряжение застройщика
- договор с застройщиком на оказание услуги по выполнению функций технического заказчика*
- требования государственного строительного надзора

7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Примеры практических заданий размещены по адресу ЭИОС Moodle/ Кафедра Организации строительства/Деятельность технического заказчика и подрядных организаций

На практике студенты изучают состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве объектов капитального строительства, учатся заполнять акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, заполняют общий и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, учатся составлять документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительного-монтажных работ.

Студенты рассматривают работу подрядных организаций при строительстве комплекса объектов, представляющих собой градостроительный комплекс. Производят расчет продолжительности строительства комплекса и сроков строительства отдельных объектов альтернативными методами, позволяющий по итогам расчетов выбрать рациональную увязку работы подрядчиков.

Решают задачи по расчету комплексных потоков. Проходят тесты на знание теории.

В основу организации работ по строительству объектов комплекса положен поточный метод, основными условиями которого являются:

- определение видов работ, выполняемых бригадами;
- разбивка объекта на частные фронты работ;
- выделение каждой бригаде фронта работ, то есть невозможность одновременной работы разных бригад на одном частном фронте.

7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии)

Курсовой проект “Увязка работы подрядных организаций при возведении градостроительного комплекса”. Целью курсового проекта является увязка работы подрядных организаций на уровне технического заказчика или генерального подрядчика на основе расчета продолжительности и сроков строительства объектов комплекса. Календарные планы строительства комплексов объектов формируются на основе комплексных потоков, объединяющих объектные потоки. Необходимость в таком объединении состоит в том, что бригады, завершив работы на одном объекте в составе одного объектного потока, переходят на другой объект. Кроме того, увязывается работа машин и механизмов на всех объектах.

Под руководством профессора В.А.Афанасьева была разработана методика, включающая в себя разновидности комплексных потоков.

В курсовом проекте рассчитываются три разновидности комплексных потоков:

- комплексный поток комбинированный (КПК);
- комплексный поток агрегированный (КПА);

– комплексный поток уплотненный (КПУ).

Кроме того, в КП используется методика расчета комплексных потоков при условии ограниченных исходных данных, разработанная профессором В.А. Афанасьевым.

В качестве исходных данных может быть взят объект из производственной практики или реальный объект из производства.

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля приведена в п. 7.2.

Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 3 семестре, в виде зачета в 2 семестре.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в тестовой форме. Для подготовки по экзаменационному билету отводится 40 минут.

7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии оценивания	Уровень освоения и оценка			
	Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
	Уровень освоения компетенции «недостаточный». Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы	Уровень освоения компетенции «пороговый». Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	Уровень освоения компетенции «продвинутой». Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Уровень освоения компетенции «высокий». Компетенции сформированы. Знания аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка

знания	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> -существенные пробелы в знаниях учебного материала; -допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; -непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета. 	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> -знания теоретического материала; -неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; -неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> -знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - знания теоретического материала -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; -правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы. 	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> -глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; -полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий; -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, -логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора.
умения	<p>При выполнении практического задания билета обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень умений. Практические задания не выполнены. Обучающийся не отвечает на вопросы билета при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</p>	<p>Обучающийся выполнил практическое задание билета с существенными неточностями. Допускаются ошибки в содержании ответа и решении практических заданий. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.</p>	<p>Обучающийся выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Предложенные практические задания решены с небольшими неточностями. Ответил на большинство дополнительных вопросов.</p>	<p>Обучающийся правильно выполнил практическое задание билета. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Решает предложенные практические задания без ошибок. Ответил на все дополнительные вопросы.</p>

владение навыками	Не может выбрать методику выполнения заданий. Допускает грубые ошибки при выполнении заданий, нарушающие логику решения задач. Делает некорректные выводы. Не может обосновать алгоритм выполнения заданий.	Испытывает затруднения по выбору методики выполнения заданий. Допускает ошибки при выполнении заданий, нарушения логики решения задач. Испытывает затруднения с формулированием корректных выводов. Испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий.	Без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий. Допускает ошибки при выполнении заданий, не нарушающие логику решения задач. Делает корректные выводы по результатам решения задачи. Обосновывает ход решения задач без затруднений.	Применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий. Не допускает ошибок при выполнении заданий. Самостоятельно анализирует результаты выполнения заданий. Грамотно обосновывает ход решения задач.
-------------------	---	--	--	---

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навыками).

Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы	Количество экземпляров/электронный адрес ЭБС
Основная литература		
1	Афанасьев В. А., Афанасьев А. В., Параллельно-поточная организация строительства, Л., 1985	ЭБС
2	Михайлов А.Ю., Организация строительства. Календарное и сетевое планирование, Москва: Инфра-Инженерия, 2020	ЭБС
3	Соколов Л. И., Кибардина С. М., Фламме С., Хазенкамп П., Технология и организация строительства, Москва: Инфра-Инженерия, 2017	ЭБС
4	Михайлов А. Ю., Организация строительства. Календарное и сетевое планирование, Москва: Инфра-Инженерия, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51728.html
5	Афанасьев В. А., Афанасьев А. В., Болотин С. А., Бузырев В. В., Прокудин И. В., Поточная организация работ в строительстве, СПб., 2000	ЭБС
6	Афанасьев В. А., Поточная организация строительства, Л.: СТРОЙИЗДАТ. Ленингр. отд-ние, 1990	ЭБС

Дополнительная литература		
1	Сошин А. В., Организация строительства, М.: Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1947	ЭБС
2	ВНИИ организации и механизации стр-ва Гос. Ком. Совета министров СССР по делам стр-ва, Организация строительства, М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1956	ЭБС
1	Гусев В. А., Недавний П. И., Колесников Е. П., Борейко А. В., Организация строительства жилых и общественных зданий, Киев: БУДІВЕЛЬНИК, 1971	ЭБС
2	Гусев В. А., Недавний П. И., Колесников Е. П., Борейко А. В., Организация строительства жилых и общественных зданий, Киев: БУДІВЕЛЬНИК, 1976	ЭБС

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004, №190-ФЗ	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
№184-ФЗ «О техническом регулировании»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
Состав и содержание основных функций застройщика, заказчика (технического заказчика), государственного заказчика. Практическое пособие «ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»). 3-е издание. Москва, 2013.	http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSost_avisoderzhanie3.html
Состав и содержание основных функций заказчика // Практическое пособие. Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве. ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». Москва. 2006. 54 с.	https://сметчик-тлт.рф/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2006.htm

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Наименование	Электронный адрес ресурса
--------------	---------------------------

Информационно-правовая система Консультант	\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM
Информационно-правовая база данных Кодекс	http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/
Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle	https://moodle.spbgasu.ru/
Единый электронный ресурс учебно-методической литературы СПбГАСУ	www.spbgasu.ru
Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ	https://www.spbgasu.ru/Univer sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye internet-resursy/
Периодические издания СПбГАСУ	https://www.spbgasu.ru/Univer sitet/Biblioteka/Periodicheskie_ izdaniya/

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Наименование	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
Microsoft Project 2016	Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016.
Microsoft Windows 10 Pro	Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г Программные продукты Майкрософт, договор № Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio Professional 2016, Office 2016.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Сведения об оснащённости учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащённость оборудованием и техническими средствами обучения
23. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудио-система), доска, экран, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет
23. Учебные аудитории для проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудио-система), доска, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет

23. Помещения для самостоятельной работы	Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 1 шт.- ПК для лиц с ОВЗ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СПбГАСУ. ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016
--	--

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.