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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины 
Изучение методов проектирования организации строительного производства (ОСП) 

формирует  у  и.т.р. методическую и информационную базу для обоснования  и разработки 
практических производственных методов подготовки и осуществления строительного производства 
рациональными и безопасными методами как в масштабах объекта на весь период строительства до 
начала СМР, так и в масштабах выполнения отдельных техпроцессов в конкретных проектных 
отметках в период СМР. 

Задачи дисциплины: 
1. Получение навыка координирования решения задач непрерывного и ритмичного 

выполнения техпроцессов в конкретных проектных отметках возводимого сооружения, их 
материального снабжения, выполнения обеспечивающих инженерных мероприятий и требований 
строительного контроля. 

2. Изучение структуры и главные положения методов проектирования ОСП, их формы и 
логические связи как с практическими способами реализации ОСП, так и с оперативным 
управлением СП. 

   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения ОПОП 

ПК-3 Способен 
выполнять работы по 
организационно- 
технологическому 
проектированию зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения 

ПК-3.1 Осуществляет выбор 
исходной информации и 
нормативно-технических 
документов для 
организационно- 
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) 
промышленного или 
гражданского назначения 

знает  
исходную информацию и 
нормативно-технические документы для 
организационно-технологического 
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения  
умеет  
выбирать исходную информацию и 
нормативно-технические документы для 
организационно-технологического 
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения  
владеет  
приемами выбора исходной информации и 
нормативно-технических документов для 
организационно-технологического 
проектирования здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения  

  



ПК-8 Способен 
организовывать 
производство 
строительно-монтажных 
работ в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

ПК-8.1 Проводит оценку 
комплектности исходно- 
разрешительной и рабочей 
документации для 
выполнения строительно- 
монтажных работ 

знает  
оценку комплектности 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ  
умеет  
Проводить оценку комплектности 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ  
владеет  
навыками оценки комплектности 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ  

ПК-8 Способен 
организовывать 
производство 
строительно-монтажных 
работ в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

ПК-8.3 Разрабатывает схему 
организации работ на участке 
строительства в составе 
проекта производства работ 

знает  
организационно-технологические схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения 
в составе проекта организации 
строительства  
умеет  
выбирать организационно-технологические 
схемы возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения 
в составе проекта организации 
строительства  
владеет  
методами выбора 
организационно-технологической схемы 
возведения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского назначения 
в составе проекта организации 
строительства  

ПК-8 Способен 
организовывать 
производство 
строительно-монтажных 
работ в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

ПК-8.4 Составляет сводную 
ведомость потребности в 
материально-технических и 
трудовых ресурсах 

знает  
порядок составления сводной ведомости 
потребности в материально-технических и 
трудовых ресурсах  
умеет  
составлять сводную ведомость потребности 
в материально-технических и трудовых 
ресурсах  
владеет  
методами составления сводной ведомости 
потребности в материально-технических и 
трудовых ресурсах  

  



ПК-8 Способен 
организовывать 
производство 
строительно-монтажных 
работ в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства 

ПК-8.8 Оформляет 
исполнительную 
документацию на отдельные 
виды строительно- 
монтажных работ 

знает  
исполнительную документацию на 
отдельные виды строительно-монтажных 
работ  
умеет  
Оформлять исполнительную документацию 
на отдельные виды строительно-монтажных 
работ  
владеет  
навыками оформления исполнительной 
документации на отдельные виды 
строительно-монтажных работ  

ПК-9 Способен 
осуществлять 
организационно- 
технологическое, 
ресурсное и материально- 
техническое обеспечение 
строительства 

ПК-9.3 Выбирает метод 
производства строительно- 
монтажных работ 

знает  
методы производства 
строительно-монтажных работ  
умеет  
выбирать метод производства 
строительно-монтажных работ  
владеет  
навыками как выбирать метод производства 
строительно-монтажных работ  

     

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.ДВ.01.05 

основной профессиональной образовательной программы 08.03.01 Строительство и относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Технологии строительных процессов 
ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК 
-8.4, ОПК-9.5, ОПК-9.6 

2 Охрана труда в строительстве 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, ПК- 
10.4, ПК-10.5 

3 Основы архитектурно-строительных конструкций 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.4, ОПК 
-3.5, ОПК-3.6, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
ОПК-4.3, ОПК-4.4, ОПК-6.1, ОПК- 
6.2, ОПК-6.3, ОПК-6.5, ОПК-6.6, 
ОПК-6.7, ОПК-6.8, ОПК-6.10, 
ОПК-6.11 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся требуются знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предшествующих дисциплин: 

Технологии строительных процессов, 
Основы архитектурно-строительных конструкций, 
Охрана труда в строительстве. 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Организация, планирование и управление строительством 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, 
ПК-3.5, ПК-3.6, ПК-8.2, ПК-8.6, 
ПК-8.9, ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.4, 
ПК-9.5 

     

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
  



Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 
практическую 

подготовку 

Семестр 

7 

Контактная работа 48  48 

Лекционные занятия (Лек) 32 0 32 

Практические занятия (Пр) 16 0 16 

Иная контактная работа, в том числе:    

консультации по курсовой работе (проекту), 
контрольным работам (РГР) 

   

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 
зачета с оценкой; защита курсовой работы 
(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 

   

контактная работа на аттестацию в сессию 
(консультация перед экзаменом и сдача 
экзамена) 

   

Часы на контроль 4  4 

Самостоятельная работа (СР) 56  56 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)    

часы: 108  108 

зачетные единицы: 3  3   



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 
занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 
достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 

 

всего 

из них 
на 

практи- 
ческую 
подго- 
товку 

всего 

из них 
на 

практи- 
ческую 
подго- 
товку 

всего 

из них 
на 

практи- 
ческую 
подго- 
товку 

 

1. 1 раздел. Основные 
Определения.  Стандарт 
«Организатор строительного 
производства». Связь ОСП и 
ТСП. 

          

 

  

1.1. 
Основные определения и 
задачи проектирования ОСП 

7 2       2 

ПК-3.1, 
ПК-8.1, 
ПК-8.3, 
ПК-8.4, 
ПК-8.8, 
ПК-9.3 

 

2. 2 раздел. Методология и 
задачи проектирования ОСП 

          

 

  

2.1. 
Методология и задачи 
проектирования ОСП 

7 4       4 ПК-9.3 

 

3. 3 раздел. Инженерные и 
теоретические методы 
проектирования ОСП в 
периоды подготовки и 
выполнения СМР 

          

 

  

3.1. 
Проектирование ОСП до 
начала СМР 

7 4       4 ПК-3.1 

 

4. 4 раздел. Методы 
производственного 
оперативного 
проектирования ОСП 

          

 

  

4.1. 
Задачи, методы и 
исполнители оперативного 
проектирования ОСП 

7 2       2 ПК-8.3 

 

5. 5 раздел. Формы проектной 
документации ОСП 

          

 

  

5.1. 
проектная организационная и 
исполнительная 
документация 

7 2       2 
ПК-8.1, 
ПК-8.4 

 

6. 6 раздел. Связь методов 
инженерного и 
производственного 
проектирования ОСП в 
период СМР 

          

 

  

  



6.1. 

исходные данные для 
оперативного 
производственного 
проектирования ОСП 

7 2       2 ПК-3.1 

7. 7 раздел. Методика 
производственного 
оперативного 
проектирования ОСП (часть 
1) 

          

 

7.1. 
Нормативы ЕНир и сменная 
выработка звена 

7 2  2     4 ПК-8.1 

8. 8 раздел. Методика 
производственного 
оперативного 
проектирования ОСП (часть 
2) 

          

 

8.1. 
Расчет объемов работ, 
формирование фронта 

7 4  4     8 ПК-8.4 

9. 9 раздел. Методика 
производственного 
оперативного 
проектирования ОСП (часть 
3) 

          

 

9.1. 
Формирование и Расчет 
сменной выработки бригады 

7 2  2     4 ПК-9.3 

10. 10 раздел. Методика 
производственного 
оперативного 
проектирования ОСП (часть 
4) 

          

 

10.1 
. 

проектирование материально- 

технического снабжения 
7 2  4     6 

ПК-8.4, 
ПК-9.3 

11. 11 раздел. Методика 
производственного 
оперативного 
проектирования ОСП (часть 
5) 

          

 

11.1. 
строительный контроль и 
совмещенный оперативный 
график производства 

7 2  4     6 
ПК-8.3, 
ПК-8.8, 
ПК-9.3 

12. 12 раздел. Принятие и 
оформление 
генпроектировщиком 
принципиальных решений 
по организации 
строительного производства 

          

 

12.1 
. 

Принципиальные решения по 
ОСП 

7 2       2 
ПК-3.1, 
ПК-9.3 

13. 13 раздел. Принципы, 
теоретические модели и 
методы проектирования 
организации строительного 
производства 

          

 

13.1 
. 

Теоретические подходы к 
проектированию ОСП 

7 2       2 ПК-9.3 
  



14. 14 раздел. формирование тех 
задания на практические 
занятия 

          

 

  

14.1 
. 

разработка технического 
задания на практические 
занятия 

7       10 10 ПК-3.1 

 

15. 15 раздел. изучение 
первичной документации по 
3м сооружениям. Выбор 
объекта 

          

 

  

15.1 
. 

Изучение первичной 
документации 

7       16 16 ПК-8.1 

 

16. 16 раздел. подбор комплекта 
механизмов и оснастки 

          

 

  

16.1 
. 

Подбор и оценка 
технологичности оснастки и 
механизмов 

7       10 10 ПК-8.3 

 

17. 17 раздел. изучение задач и 
методов строительного 
контроля 

          

 

  

17.1 
. 

строительный контроль 7       12 12 
ПК-8.3, 
ПК-8.8 

 

18. 18 раздел. подготовка к 
практическим занятиям 

          

 

  

18.1 
. 

подготовка к практическим 
занятиям 

7       8 8 

ПК-3.1, 
ПК-8.1, 
ПК-8.3, 
ПК-8.4, 
ПК-8.8, 
ПК-9.3 

 

19. 19 раздел. контроль           
 

19.1 
. 

зачет 7        4 

ПК-3.1, 
ПК-8.1, 
ПК-8.3, 
ПК-8.4, 
ПК-8.8, 
ПК-9.3 

 

              

5.1. Лекции 

№ 
разд 

Наименование раздела 
и темы лекций 

Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 
Основные определения 

и задачи 
проектирования ОСП 

Основные определения и задачи проектирования ОСП 
 

2 
Методология и задачи 
проектирования ОСП 

Методология и задачи проектирования ОСП 
 

3 
Проектирование ОСП 

до начала СМР 
Методы календарного планирования и разработки СГП 

 

4 

Задачи, методы и 
исполнители 
оперативного 

проектирования ОСП 

Задачи и методы оперативного проектирования ОСП 
 

5 
проектная 

организационная и 
наряд, заявка участка, схема захваток 

 

  



 
исполнительная 
документация 

 
 

6 

исходные данные для 
оперативного 

производственного 
проектирования ОСП 

исходные данные для производственного оперативного 
проектирования 

 

7 
Нормативы ЕНир и 
сменная выработка 

звена 

выбор и нормативное описание техпроцессов 
 

8 
Расчет объемов работ, 
формирование фронта 

формирование фронта и расчет объемов работ 
 

9 
Формирование и 
Расчет сменной 

выработки бригады 

Формирование и Расчет сменной выработки бригады 
 

10 

проектирование 
материально - 
технического 

снабжения 

комплектность, запас материалов. порядок поставок 
 

11 

строительный 
контроль и 

совмещенный 
оперативный график 

производства 

строительный контроль, совмещенный график производства 
 

12 
Принципиальные 
решения по ОСП 

Задачи ОСП и методы их решения генподрядчиком 
 

13 
Теоретические 

подходы к 
проектированию ОСП 

Модели и моделирование ОСП 
 

    

5.2. Практические занятия 

№ 
разд 

Наименование раздела 
и темы практических 

занятий 
Наименование и содержание практических занятий 

 

7 
Нормативы ЕНир и 
сменная выработка 

звена 

расчет сменной выработки звена 
 

8 
Расчет объемов работ, 
формирование фронта 

Расчет объемов работ и формирование фронта 
 

9 
Формирование и 
Расчет сменной 

выработки бригады 

Формирование и Расчет сменной выработки бригады 
 

10 

проектирование 
материально - 
технического 

снабжения 

комплектность, запас ресурсов, порядок поставки 
 

11 

строительный 
контроль и 

совмещенный 
оперативный график 

производства 

строительный контроль и совмещенный оперативный график 
производства 

 

    

5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
разд 

Наименование раздела 
дисциплины и темы 

Содержание самостоятельной работы 

 

  



14 

разработка 
технического задания 

на практические 
занятия 

разработка технического задания на практические занятия 

15 
Изучение первичной 

документации 
работа с чертежами 

16 
Подбор и оценка 
технологичности 

оснастки и механизмов 

 

17 
строительный 

контроль 
строительный контроль 

18 
подготовка к 
практическим 

занятиям 

подготовка к практическим занятиям 

  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 
основной систематизированный материал, практических занятий, предполагающих закрепление 
изученного материала и формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков. 
Кроме того, важнейшим этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа 
обучающихся с использованием всех средств и возможностей современных образовательных 
технологий. 

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к выполнению индивидуальных творческих заданий; 
- подготовка к зачету. 
 
Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов курса. 

 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с 

содержанием РПД для студентов очной формы обучения, а также методическими указаниями по 
организации самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям. 

 
При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы по изучению 

дисциплины обучающимся необходимо: 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учётом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 
- подготовиться к промежуточной аттестации. 
 
Итогом изучения дисциплины является зачёт. Зачёт проводится по расписанию сессии. Форма 

проведения зачёта - устная. Студенты, не прошедшие аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

    

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 
(модуля) 

Код и наименование 
индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 
средства 

1 
Основные определения и задачи 
проектирования ОСП 

ПК-3.1, ПК-8.1, ПК-8.3, ПК- 
8.4, ПК-8.8, ПК-9.3 

вопросы на зачете 

2 
Методология и задачи проектирования 
ОСП 

ПК-9.3 вопросы на зачете 

3 Проектирование ОСП до начала СМР ПК-3.1 вопросы на зачете 

4 
Задачи, методы и исполнители 
оперативного проектирования ОСП 

ПК-8.3 вопросы на зачете 

5 
проектная организационная и 
исполнительная документация 

ПК-8.1, ПК-8.4 
оценка за отчет по 
практическим 
занятиям 

6 
исходные данные для оперативного 
производственного проектирования ОСП 

ПК-3.1 
оценка за отчет по 
практическим 
занятиям 

7 Нормативы ЕНир и сменная выработка ПК-8.1 оценка за отчет по   



 звена  
практическим 
занятиям 

8 
Расчет объемов работ, формирование 
фронта 

ПК-8.4 
оценка за отчет по 
практическим 
занятиям 

9 
Формирование и Расчет сменной 
выработки бригады 

ПК-9.3 
оценка за отчет по 
практическим 
занятиям 

10 
проектирование материально - 
технического снабжения 

ПК-8.4, ПК-9.3 
оценка за отчет по 
практическим 
занятиям 

11 
строительный контроль и совмещенный 
оперативный график производства 

ПК-8.3, ПК-8.8, ПК-9.3 
оценка за отчет по 
практическим 
занятиям 

12 Принципиальные решения по ОСП ПК-3.1, ПК-9.3 вопросы на зачете 

13 
Теоретические подходы к 
проектированию ОСП 

ПК-9.3 вопросы на зачете 

14 
разработка технического задания на 
практические занятия 

ПК-3.1 
допуск к решению 
практических задач 

15 Изучение первичной документации ПК-8.1 
допуск к решению 
практических задач 

16 
Подбор и оценка технологичности 
оснастки и механизмов 

ПК-8.3 
допуск к решению 
практических задач 

17 строительный контроль ПК-8.3, ПК-8.8 
допуск к решению 
практических задач 

18 подготовка к практическим занятиям 
ПК-3.1, ПК-8.1, ПК-8.3, ПК- 

8.4, ПК-8.8, ПК-9.3 

оценка готовой части 
отчета по 
практическим 
занятиям 

19 зачет 
ПК-3.1, ПК-8.1, ПК-8.3, ПК- 

8.4, ПК-8.8, ПК-9.3 
вопросы 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, 
необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Групповое творческое задание № 1 
"Идентификация исходных данных, целей и задач проекта организации строительства" 
(для проверки сформированности компетенции ПК-3.1, ПК-8.1 -ПК-8.8, ПК-9.3) 
 
В качестве исходных данных для выполнения группового творческого задания служат: 

объёмно-планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и материальный 
состав конструкций), место строительства объектов. 

 
В рамках выполнения группового творческого задания № 1 необходимо, используя 

современные методы компьютерного моделирования в области организационно-технологического 

проектирования, сформировать цели, задачи проекта организации строительства объекта 
строительства, а также перечень исходных данных, необходимых для разработки проекта 
организации строительства. 

 
Групповое творческое задание № 2 
"Формирование технического задания на разработку проекта организации строительства" 
 
 
В качестве исходных данных для выполнения группового творческого задания служат: 

объёмно-планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и 
  



материальный состав конструкций), место строительства объектов, а также результаты выполнения 
группового творческого задания № 1. 

 
В рамках выполнения группового творческого задания № 2 необходимо, используя 

современные методы компьютерного моделирования в области организационно-технологического 
проектирования, сформировать техническое задание на разработку проекта организации 
строительства рассматриваемого объекта строительства. 

 
Групповое творческое задание № 3 
"Формирование перечня правовой и нормативно-технической документации, 

регламентирующей проектирование организации строительства" 
 
В качестве исходных данных для выполнения группового творческого задания служат: 

объёмно-планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и материальный 
состав конструкций), место строительства объектов, а также результаты выполнения групповых 
творческих заданий № 1, 2. 

 
В рамках выполнения группового творческого задания № 3 необходимо, используя 

современные методы компьютерного моделирования в области организационно-технологического 

проектирования, сформировать перечень правовой и нормативно-технической документации (с 
точностью до разделов и параграфов), требования которой должны учитываться при проектировании 
организации строительства рассматриваемого объекта. 

 
Групповое творческое задание № 4 
"Формирование организационно-технологической схемы строительства объекта" 
 
В качестве исходных данных для выполнения группового творческого задания служат: 

объёмно-планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и материальный 
состав конструкций), место строительства объектов, а также результаты выполнения групповых 
творческих заданий № 2, 3. 

 
В рамках выполнения группового творческого задания № 4 необходимо, используя 

современные методы компьютерного моделирования в области организационно-технологического 
проектирования, сформировать организационно-технологическую схему строительства 
рассматриваемого объекта в составе проекта организации строительства. 

 
Групповое творческое задание № 5 
"Формирование календарного плана строительства объекта" 
 
 
В качестве исходных данных для выполнения группового творческого задания служат: 

объёмно-планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и материальный 
состав конструкций), место строительства объектов, а также результаты выполнения групповых 
творческих заданий № 3, 4. 

 
В рамках выполнения группового творческого задания № 5 необходимо, используя 

современные методы компьютерного моделирования в области организационно-технологического 
проектирования, сформировать календарный план строительства рассматриваемого объекта в 
составе проекта организации строительства. 

 
Групповое творческое задание № 6 
"Определение потребности в ресурсах, необходимых при строительстве объекта" 
 
 
В качестве исходных данных для выполнения группового творческого задания служат: 

объёмно-планировочные решения (план типового этажа, геометрические параметры и 
  



материальный состав конструкций), место строительства объектов, а также результаты выполнения 
групповых творческих заданий № 3, 4, 5. 

 
В рамках выполнения группового творческого задания № 6 необходимо, используя 

современные методы компьютерного моделирования в области организационно-технологического 
проектирования, сформировать ведомости потребности строительства рассматриваемого объекта в 
кадрах, энергетических ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средствах, 
временных зданиях и сооружениях в составе проекта организации строительства 

  

7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 
контроля успеваемости 

Оценка 
«отлично» (зачтено) 

знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы 
учебной программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное 
и логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные 
достижения других дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 
компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы и нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения 
заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 
практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка 
«хорошо» (зачтено) 

знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически 
правильно излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные 
выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 
компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 
«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 
в решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 
рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 
дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 
компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  

7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

  

7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
1. Основные параметры, характеризующие район и условия строительства. 
2. Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных 

специалистов, в том числе и для выполнения работ вахтовым методом. 
3. Условия отвода земельного участка под строительство и правила использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 
объекта капитального строительства. 

4. Параметры, характеризующие условия стеснённости городской застройки. 
5. Основные требования нормативно-технических документов для организационно- 

технологического проектирования здания (сооружения) в условиях стеснённой городской застройки. 
6. Организационно-технологические схемы основных этапов строительства. 
7. Требования, предъявляемые к рабочей документации, разрабатываемой на основании 

проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 
монтажа оборудования. 

8. Состав основных этапов строительства. 
9. Состав и содержание календарного плана строительства в составе проекта организации 

  



строительства. 
10. Основные параметры расчёта продолжительности строительства. 
11. Методы обоснования потребности строительства в кадрах. 
12. Основные требования к организации складирования строительных конструкций, изделий 

и материалов. 
13. Основные требования по организации жилья и социально-бытового обслуживания 

персонала, участвующего в строительстве. 
14. Состав и содержание строительного генерального плана основного периода строительства 

в составе проекта организации строительства. 
15. Перечень основных проектных, технологических и разрешительных документов, 

необходимых для выполнения работ. 
16. Состав и содержание графика производства строительно-монтажных работ в составе 

проекта производства работ. 
17. Требования к расстановке машин, механизмов и оборудования на участке строительства. 
18. Требования к организации площадки строительства. 
19. Мероприятия по обеспечению устойчивости конструкций и частей зданий (сооружения) в 

процессе возведения (разборки). 
20. Правила взаимоувязки машин и механизмов (совместной работы кранов). 
21. Виды материально-технических и трудовых ресурсов. 
22. Состав и содержание проекта производства работ. 
23. Состав и содержание технологической карты на производство строительно-монтажных 

работ. 
24. Основные параметры, характеризующие область применения технологической карты. 
25. Основные правила транспортировки и складирования грузов. 
26. Понятие предшествующего процесса. 
27. Состав раздела "Требования к качеству работ в составе технологической карты". 
28. Опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства 

работ. 
29. Мероприятия по предупреждению поражения электрическим током. 
30. Основные требования нормативных документов, направленные на охрану окружающей 

среды. 
31. Требования нормативных документов к обеспечению пожарной безопасности. 
32. Основные требования охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

на участке строительства. 
33. Порядок расчёта опасных зон, образующихся при работе грузоподъёмных кранов. 
34. Перечень видов строительных и монтажных работ, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приёмки. 
35. Основные требования к организации службы геодезического и лабораторного контроля. 
36. Виды, состав и содержание организационно-технологической документации. 

 

7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Практических заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся не 

предусмотрено 
 

7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 
Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 
приведена в п. 7.2. 

Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля (групповые 
творческие задания) приведены в п. 7.2. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 
Зачёт проводится в форме собеседования.   



     

7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной 
аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворитель 
но» 

Оценка 
«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 
«недостаточный». 
Компетенции не 
сформированы. 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 
компетенции 
«пороговый». 
Компетенции 

сформированы. 
Сформированы 

базовые структуры 
знаний. Умения 

фрагментарны и 
носят 

репродуктивный 
характер. 

Демонстрируется 
низкий уровень 

самостоятельности 
практического 

навыка. 

Уровень освоения 
компетенции 

«продвинутый». 
Компетенции 

сформированы. 
Знания обширные, 
системные. Умения 

носят 

репродуктивный 
характер, 

применяются к 
решению типовых 

заданий. 
Демонстрируется 

достаточный 
уровень 

самостоятельности 
устойчивого 

практического 
навыка. 

Уровень освоения 
компетенции 
«высокий». 

Компетенции 
сформированы. 

Знания 
аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно 
применяются к 
решению как 

типовых, так и 
нестандартных 

творческих заданий. 
Демонстрируется 
высокий уровень 

самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 
демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 
учебного материала; 

-допускаются 
принципиальные 

ошибки при ответе 
на основные 

вопросы билета, 
отсутствует знание и 

понимание 
основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 
дополнительных 

вопросов в рамках 
заданий билета. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

-знания 
теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 
вопросы, ошибки в 

ответе, 
недостаточное 

понимание 
сущности 

излагаемых 
вопросов; 

-неуверенные и 
неточные ответы 

на дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

-знание и 
понимание 

основных вопросов 
контролируемого 

объема 
программного 

материала; 
- знания 

теоретического 
материала 

-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 

практики и теории, 
выявлять 

противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 

-правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 

ответы на 
поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 
демонстрирует: 

-глубокие, 
всесторонние и 

аргументированные 
знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 
взаимосвязи 

рассматриваемых 
процессов и явлений, 

точное знание 
основных понятий, в 
рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 
объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 
содержательные, 

конкретные и 
исчерпывающие 

ответы на все задания 
билета, а также 

дополнительные 
вопросы 

экзаменатора. 

умения 

При выполнении 
практического 
задания билета 
обучающийся 

продемонстрировал 
недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 
выполнены 

Обучающийся не 
отвечает на вопросы 

билета при 
дополнительных 

наводящих вопросах 
преподавателя. 

Обучающийся 
выполнил 

практическое 
задание билета с 
существенными 
неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 
содержании ответа 

и решении 
практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 
вопросы было 

допущено много 
неточностей. 

Обучающийся 
выполнил 

практическое 
задание билета с 

небольшими 
неточностями. 

Показал хорошие 
умения в рамках 

освоенного 
учебного 

материала. 
Предложенные 
практические 

задания решены с 
небольшими 

неточностями. 
Ответил на 

большинство 
дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 
правильно выполнил 
практическое задание 

билета. Показал 
отличные умения в 
рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает 

предложенные 
практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 
вопросы. 

  



владение 
навыками 

Не может выбрать 
методику 

выполнения 
заданий. 

Допускает грубые 
ошибки при 
выполнении 

заданий, 
нарушающие логику 

решения задач. 
Делает 

некорректные 
выводы. 

Не может 
обосновать 
алгоритм 

выполнения 
заданий. 

Испытывает 
затруднения по 

выбору методики 
выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 
при выполнении 

заданий, 
нарушения логики 

решения задач. 
Испытывает 

затруднения с 
формулированием 

корректных 
выводов. 

Испытывает 
затруднения при 

обосновании 
алгоритма 

выполнения 
заданий. 

Без затруднений 
выбирает 

стандартную 
методику 

выполнения 
заданий. 

Допускает ошибки 
при выполнении 

заданий, не 
нарушающие 

логику решения 
задач 

Делает корректные 
выводы по 

результатам 
решения задачи. 

Обосновывает ход 
решения задач без 

затруднений. 

Применяет 
теоретические знания 
для выбора методики 
выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 
заданий. 

Самостоятельно 
анализирует 
результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 
решения задач. 

        

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 
дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 
результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 

Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 
интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 
интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 
находится в интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 
находится в интервале от 0 до 2,4. 

        

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров/электр 
онный адрес ЭБС 

 

Основная литература 
 

1 
Дикман Л.Г., Организация строительного производства, Москва: АСВ, 
2019 

https://www.studentli 
brary.ru/book/ISBN9 
785930931419.html 

 

2 
Рыжевская М. П., Организация строительного производства, Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2016 

http://www.iprbooksh 
op.ru/67685.html 

 

Дополнительная литература 
 

1 
Хадонов З.М., Организация, планирование и управление строительным 
производством, Москва: АСВ, 2010 

https://www.studentli 
brary.ru/book/ISBN9 
785930937732.html 

 

  



Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

      

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
 

Портал дистанционного обучения СПбГАСУ. Дисциплина 
"Методы проектирования организации строительства" 

https://moodle.spbgasu.ru/course/index. 
php?categoryid=316 

 

      

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации в области строительства и проектирования, 
безопасности и охраны труда, энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

 

Бест-строй. Строительный портал. Нормативные и 
рекомендательные документы по строительству 

http://best-stroy.ru/gost/ 

 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/ 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/ 
 

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 
lus/ 

 

Электронно-библиотечная система издательства "IPRsmart" http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Консультант 
студента" 

https://www.studentlibrary.ru/ 

 

      

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения 

      

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

 

Project Expert версия 7.57 
Договор консультационного 
соглашения. Лицензия 
бессрочная 

 

Renga 
Сертификат № ДЛ-19-00073 от 
23.05.19 г 

 

LibreOffice Свободно распространяемое 
 

ProjectLibre Свободно распространяемое 
 

      

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Наименование учебных аудиторий и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность оборудованием и техническими 
средствами обучения 

 

23. Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы 
(читальный зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в 
т.ч. 1 шт.- ПК для лиц с ОВЗ (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) с подключением к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную 
среду СПбГАСУ. 

 

  



23. Учебные аудитории для проведения 
лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, комплект мультимедийного 
оборудования (персональный компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, аудиосистема), 
доска, экран, комплект учебной мебели, 
подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 
выход в Интернет 

 

23. Учебные аудитории для проведения 
практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплект мультимедийного оборудования 
(персональный компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, аудиосистема), доска, комплект 
учебной мебели, подключение к компьютерной 
сети СПбГАСУ, выход в Интернет 

 

   

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения 
образования в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 
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